

Arbeitsprotokoll: Justin Görtz	
Datum	Aufgabe
17.02.2026	Grobkonzept des gesamt Games designed
	Grobkonzept Karte designed
	Grobkonzept Spielfeld designed
18.02.2026	Karten-Arten zusammengestellt
	Hades-Karten Artwork designed
	Konzeptionierung der Ideen
	Hela-Karten Artwork angefang zu designen
19.02.2026	Erstellen von Function für das misch verhältnis
	Erstellen von Function für das austeilten der Karten
	Hela-Karten Artwork weiter designed
20.02.2026	Funktionen beenden vom Deck bau und misch verfahren
	Hela Kartendesign fertig stellen
24.02.2026	Frigg Karten design angefangen und fertig gestellt
	Karten-Layout fertig gestellt
25.02.2026	Zeus und Hermes Karten angefangen und fertig designed
	Kartenrücken designed
26.02.2026	Chimären Karte designed
	Geholfen bei anderen Karten design
03.03.2026	Phynx und Hera Karte designed
	Geholfen bei anderen Karten design
	Hintergründe fertig designed von älteren Karten
04.03.2026	Taktik besprechung bezüglich des balancings
	Greif Karte designed
	Speer des Poseidon Karte designed
	Valkyren Karte angefangen
05.02.2026	Undankbare Valkyrien Karte fertig designed
	Tipps gegeben für Karten designes
	Taktik besprechung zum design vom Gameplay
	Artemis Karte designed
10.03.2026	Taktik besprechung
	Mjöltnir fertig designed, Aigis-Schild angefangen
11.03.2026	Hilfe bei CSS und JS coding
	Feld Background und Aigis Karte fertig designed
	Background in CSS hinzugefügt

12.03.2026	An Code verzweifeln
	Dafür sorgen das die Karten in das Dokument geladen werden
	Mit Andre zusammen funktion für das Karten hinlegen geschrieben
13.03.2026	An Wolpertinger Karte gearbeitet
17.03.2026	Bei beratung beigestanden
	Wolpertinger Karte vervollständigt
	Karten finalisiert
18.03.2026	Bug fixing vom footer bereich
	Kartenrücken in das Deck grid reingepackt und lade fehler behoben
19.03.2026	Bug fixing des Codes von Tim und mir
	CSS Anpassungen des Grids
20.03.2026	CSS weiter bearbeitet
	Bug fixing mit Anbré und Tim
23.03.2026	CSS weiter bearbeitet
24.03.2026	André ausgeholfen
	Mit André und Tim bug fixing betrieben
	CSS weiter bearbeitung
25.03.2026	Bug fixing betrieben
	CSS finalisiert
	Playtesting um neue Bugs zu finden
26.03.2026	BWL vorbereitet
27.03.2026	Persönliche Dateien zusammengetragen und zur Abgabe vorbereitet

Wochen in Farben angegeben

Woche 1 Rot

Woche 2 Grün

Woche 3 Blau

Woche 4 Cyan

Woche 5 Magenta

Woche 6 Gelb