

Projektbericht Silas Kruse				
Datum	Aufgabe	geplant	in Bearbeitung	erledigt
17.02.2026	Themenfindung	+	+	+
17.02.2026	Unterstützung bei Planung des Gameloop	+	+	-
~~~~~				
18.02.2026	Unterstützung bei Motiv Findung	+	+	-
18.02.2026	Aufsetzen des Konzeptionsdokuments	+	+	-
18.02.2026	Bau von Ordnerstruktur	+	+	+
~~~~~				
19.02.2026	Weiterführung des Konzeptionsdokuments	+	+	-
~~~~~				
20.02.2026	Weiterführung des Konzeptionsdokuments	+	+	-
20.02.2026	Kartendesign Aphrodite	+	+	+
~~~~~				
24.02.2026	Kartendesign Ratatosk	+	+	+
24.02.2026	Vertigstellung des Konzeptionsdokuments	+	+	+
~~~~~				
25.02.2026	Kartendesign Hydra	+	+	+
25.02.2026	Abgabe des Konzeptionsdokuments	+	+	+
~~~~~				
26.02.2026	Kartendesign Cyclops	+	+	+
26.02.2026	Kartendesign Minotaurus	+	+	+
~~~~~				
03.03.2026	Kartendesign Pegasus	+	+	+
03.03.2026	Kartendesign Harpye	+	+	+
03.03.2026	Kartendesign Werwolf	+	+	+
03.03.2026	Fixing Kartenlayout	+	+	+
03.03.2026	Überarbeitung meiner Karten mit Layout	+	+	+
03.03.2026	Kartendesign Unicorn	+	+	+
03.03.2026	Kartendesign Medusa	+	+	+
03.03.2026	Meine 10 Karten auf 480X600 gebracht	+	+	+
~~~~~				
04.03.2026	Klassen.js um Karten erweitert	+	+	+
04.03.2026	Kartendesign Jack o Lantern(Stingy Jack)	+	+	+
04.03.2026	Kartendesign Baldur	+	+	+
04.03.2026	Kartendesign Thor	+	+	+

Projektbericht Silas Kruse				
Datum	Aufgabe	geplant	in Bearbeitung	erledigt
04.03.2026	Besprechung Spielfeld Design	+	+	+
04.03.2026	Planung einer Kartenzierfunktion	+	+	-
~~~~~				
05.03.2026	Schreiben einer "draw" Funktion	+	+	+
05.03.2026	Baue eine Ordnerstruktur neu auf	+	+	+
05.03.2026	Bearbeite CSS HTML und JS für Funktionen	+	+	+
05.03.2026	Teste neue Kartenzierfunktion (draw)	+	+	+
05.03.2026	Erstelle Ordner mit Dummy png's	+	+	+
05.03.2026	Visualisierung der draw Funktion	+	+	+
05.03.2026	Debuggen der neuen draw Funktion	+	+	+
05.03.2026	Präsentiere das Ergebnis meine Vorgesetzten	+	+	+
~~~~~				
10.03.2026	Besprechung über Fortschritt	+	+	+
10.03.2026	Erklärung warum man bei mir Karten sieht...	+	+	+
10.03.2026	Design zweier Switch Screens	+	+	+
10.03.2026	Besprechung über Datennamenchaos!!!	+	+	+
10.03.2026	Umschreiben des Konzepts zum GDD	+	+	-
~~~~~				
11.03.2026	Umschreiben des Konzepts zum GDD	+	+	-
11.03.2026	Kartendesign Gleipnir	+	+	-
~~~~~				
12.03.2026	Kartendesign Gleipnir	+	+	+
12.03.2026	Umschreiben des Konzepts zum GDD	+	+	-
12.03.2026	Kartendesign Poseidon	+	+	+
~~~~~				
15.03.2026	Neuen Code Geschrieben	+	+	-
~~~~~				
16.03.2026	Neuen Code Geschrieben	+	+	+
~~~~~				
17.03.2026	Umschreiben des Konzepts zum GDD	+	+	-
17.03.2026	Kartentext zu Karten hinzufügen	+	+	-
17.03.2026	Meinen Code erklärt (versuch 1)	+	+	-
~~~~~				

Projektbericht Silas Kruse				
Datum	Aufgabe	geplant	in Bearbeitung	erledigt
18.03.2026	Kartentext zu Karten hinzufügen	+	+	+
18.03.2026	Meinen Code erklärt (versuch 2)	+	+	
18.03.2026	Umschreiben des Konzepts zum GDD	+	+	-
~~~~~				
19.03.2026	GDD mit Bildern versehen und überarbeitet	+	+	+
~~~~~				
20.03.2026	Flowcharts und Details ins GDD eingefügt	+	+	+
~~~~~				
22.03.2026	Passage im GDD überarbeitet und erweiter	+	+	+
22.03.2026	GDD Korektur gelesen und verfeinert!	+	+	-
~~~~~				
23.03.2026	GDD von aussenstehendem Lesen lassen	+	+	+
23.03.2026	GDD Fehler Korrigiert	+	+	+
~~~~~				
24.03.2026	GDD dem Team gegeben für ihre Meinung	+	+	+
24.03.2026	Gamecodes lesen und verstehen	+	+	-
~~~~~				
25.03.2026	Code, sehen und klicken der Karten in Deckbau	+	+	+
25.03.2026	Kartendesign Harpe	+	+	+
25.03.2026	Kartendesign Vajra	+	+	+
25.03.2026	Kartendesign Sudarshana Chakra	+	+	+
~~~~~				
26.03.2026	Projektplan fertiggestellt	+	+	+
26.03.2026	Arbeitsprotokoll fertiggestellt	+	+	+
26.03.2026	Arbeitsdatenordner fertiggestellt	+	+	+
~~~~~				
27.03.2026	Arbeitsdaten Sortieren			
27.03.2026	Präsentation			