

Arbeitsprotokoll

Projektbericht: André Boden

Datum	Aufgabe	geplant	In Arbeit	beendet
17.02.2026	Thema auswählen	x	x	x
17.02.2026	Besprechung Gameloop	x	x	x
17.02.2026	Grobkonzept Kartendesign	x	x	x
18.02.2026	Kartendesign: Besprechung	x	x	x
18.02.2026	Kartendesign: Hades und ordentlichen Kartenrand	x	x	x
18.02.2026	Kartendesign: Odin	x	x	
18.02.2026	Kartendesign: Loki	x	x	
19.02.2026	Kartendesign: Pixie und Freya	x		
24.02.2026	Kartendesign: Odin	x	x	x
25.02 2026	Programmieren: CSS und HTML Spielfeld formatiert	x	x	x
25.02.2026	Programmieren: JavaScript schaden	x	x	
26.02.2026	Programmieren: schaden und LPabzug	x	x	
2.3.2026	Programmieren: LPAbzug	x	x	
3.3.2026	Kartendesign: Freya, Odin	x	x	
3.3.202	Programmieren: LPAbzug	x	x	
04.03.2026	Programmieren: LPAbzug und Spielfeld Update	x	x	x
05.03.2026	Kartendesign: Freya, Pixie, Kelpie	x	x	x
10.03.2026	Programmieren: CSS Einstellungen überarbeitet	x	x	

Datum	Aufgabe	geplant	In Arbeit	beendet
11.03.2026	Programmieren: Funktion hinlegen	x	x	
12.03.2026	Programmieren: CSS, Function: ablegen,hinlegen	x	x	
13.03.2026	Programmieren: ablegen, hinlegen	x	x	x
17.03.2026	Programmieren: CSS Änderung, Funktionen überdacht	x	x	x
17.03.2026	Design: PNG fertiggestellt	x	x	x
18.03.2026	Ordner Struktur gesäubert, Image eingefügt, auch im js	x	x	x
18.03.2026	Präsentation angefangen	x	x	
19.03.2026	Programmieren: Function hinlegen und ablegen update	x	x	x
19.03.2026	ReadMe geschrieben	x	x	
19.03.2026	Seehand funktion finalisiert	x	x	x
20.03.2026	Programmieren: Functionen: anzeigen, auswaehlen, ablegen und verschieben	x	x	x
23.03.2026	CSS angepasst, neue Gridelemente hinzugefügt	x	x	
24.03.2026	Design: Shiva	x	x	x
24.03.2026	Design: Brahma	x	x	
25.03.2026	Design: Brahma Manakristall	x	x	x
25.03.2026	ReadMe Geupdated	x	x	x
25.03.2026	Animate: Blitz	x	x	
26.03.2026	Präsentation vorbereitet	x	x	x

27.03.2026	Präsentation halten	x	x	x
------------	---------------------	---	---	---