

Projektplan - Myth wars

Projektübersicht

Das Projekt "Myth wars" ist ein rundenbasiertes Sammelkartenspiel für Webbrowser, bei dem zwei Spieler abwechselnd gegeneinander antreten. Ziel ist es, durch den Einsatz von Karten mit Angriffswerten und Lebenspunkten die Karten des Gegners zu besiegen und Punkte zu sammeln.

Das Spiel wird im Rahmen der Projektphase vom 17.02 bis zum 27.03.2026 entwickelt.

Projektorganisation

Das Team besteht aus vier Mitgliedern mit klar verteilten Rollen:

Projektkoordinator: Andre Boden

Lead Artist: Justin Görz

Lead Programmer: Tim Vogel

Dokumentation & QA: Silas Kruse

Abgesehen von unseren festen Rollen haben wir übergreifend in allen Bereichen unterstützend mitgearbeitet.

Projektphasen

Phase 1 - Planung (17.02 - 25.02.)

Themenwahl und Teambildung

Entwicklung der Spielidee

Erstellung des Konzeptsdokuments

Phase 2 - Design (bis 11.03.)

Gestaltung der Karten

Festlegung von Spielmechaniken

Definition der Benutzeroberfläche

Phase 3 - Umsetzung (bis 18.03.)

Aufbau der HTML-Struktur

Gestaltung mit CSS

Implementierung der Spiellogik mit JavaScript

Phase 4 - Testen & Optimierung (bis 25.03.)

Fehleranalyse

Bugfixing

Anpassung von Layout und Funktionen

Phase 5 - Abschluss (bis 27.03.)

Fertigstellung der Dokumente

Vorbereitung der Präsentation

Abgabe des Projekts

Unsere Phasen orientieren sich direkt am Ablauf aus dem Arbeitsauftrag.

Zeitplan

Nr.	Aufgabe	Zeitraum	Bearbeiter
1	Themenfindung	17.02.2026	Alle
2	Konzept erstellen	17.02 - 25.02	Alle
3	Kartendesign	20.02 - 10.03	Alle
4	Spiellogik entwickeln	04.03 - 18.03	Tim, Andre, Justin
5	HTML & CSS Aufbau	05.03 - 18.03	Andre, Justin
6	Prototyp erstellen	bis 18.03	Alle
7	Bugfixing	18.03 - 25.03	Alle
8	Dokumentation finalisieren	bis 25.03	Silas
9	Präsentation vorbereiten	25.03 - 26.03	Alle
10	Abgabe	27.03.2026	Alle

Aufgabenverteilung

Andre Boden

Koordination und Organisation
HTML Aufbau
CSS Design

Justin Görz

Kartendesign
Background Design

Tim Vogel

Programmierung
Spiellogik und Funktionen

Silas Kruse

Dokumentation

Eingesetzte Technologien

HTML

CSS

JavaScript

Webbrowser

Probleme und Herausforderungen

Während der Entwicklung traten mehrere Probleme auf:

Unklare Aufgabenverteilung im Team.

Gleichzeitige Arbeit an den selben Dateien und Funktionen ohne Absprache.

Unterschiedliche Interpretationen einer Idee.

Störrischer Code der nicht macht was man will.

Lösungen:

Gesprächsrunden und Klare Kommunikation, Fokussierung auf die eigenen Aufgaben.

Mehr Kommunikation und Absprachen untereinander.

Fluchen, Aufregen, Durchatmen, Neuversuchen.

Ergebnis

Am Ende des Projekts wurde ein weitestgehend funktionierender Prototyp eines rundenbasierten Kartenspiels erstellt. Es wurden reichlich Karten erstellt und die Grundlage geschaffen bei Bedarf mehr nach zu liefern, im Design wie im Code. Es wurden vollständige Dokumentationen erstellt. Einige Funktionen und Ideen konnten leider nicht vollständig umgesetzt werden, jedoch ist das Grundkonzept spielbar und nachvollziehbar.